

वर्ष 2007-08 में स्वीकृत डा0 अम्बेडकर समग्र विकास के सम्पर्क मार्गों की प्रगति का सारांश (माह दिसम्बर 2007 तक)

(लम्बाई-किमी0 में, लागत-रूपये लाख में)

ØØ	निर्माण खण्ड	स्वीकृत कार्य				निविदा स्वीकृत	कार्य प्रारम्भ	निविदा स्वीकृति की कार्यवाही में	निविदा आमंत्रित
		डा0 अम्बेडकर ग्रामों की संख्या	सम्पर्क मार्गों की संख्या	लम्बाई	लागत				
1.	लखनऊ-2	01	04	5.40	120.55			04	
2.	लखनऊ-3	12	12	12.55	245.40			12	
3.	सीतापुर	05	06	8.30	212.73			06	
4.	बरेली	05	12	10.68	294.19			12	
5.	बदायूं	05	05	6.57	181.98			05	
6.	शाहजहांपुर	11	20	24.40	594.47			20	
7.	पीलीभीत	05	05	6.60	189.35			05	
8.	मुरादाबाद	10	10	11.40	248.73			10	
9.	मेरठ	03	05	11.17	221.01			05	
10.	बुलन्दशहर	06	07	5.61	115.39			07	
11.	आगरा	05	11	12.70	266.11			11	
12.	अलीगढ़	04	05	5.20	115.16			05	
13.	कानपुर नगर	18	22	27.01	551.33			22	
14.	कानपुर देहात	04	05	5.80	155.66			05	
15.	फर्रुखाबाद	19	26	22.76	452.00			26	
16.	झांसी	13	13	21.86	466.68			13	
17.	मिर्जापुर	07	08	25.20	358.46			08	
18.	गोरखपुर	20	20	27.85	457.78			20	
19.	बहराइच	04	05	7.15	187.49			05	
20.	सुल्तानपुर	16	16	28.96	617.66			16	
	योग	173	217	287.17	6052.13			217	

वर्ष 2008 में स्वीकृत अम्बेडकर ग्राम में निर्माण कार्यों का प्रगति विवरण

(लागत-रूपये लाख में) (माह-दिसम्बर 2007 तक)

क्र०	निर्माण खण्ड	जनपद	मण्डी समिति	अम्बेडकर ग्राम का नाम	सम्पर्क मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी० में)	लागत	स्वीकृति का दिनांक	अनुबंध लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%में)		वित्तीय प्रगति	
												माह में	माह तक	माह में	माह तक
1.	लखनऊ-2	बाराबंकी	बाराबंकी	भटुआमऊ	फतेहपुर बेलहरा मार्ग से कछुवाहनपुरवा खास वाया मोहारी	1.60	28.80	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
2.	लखनऊ-2	बाराबंकी	बाराबंकी	भटुआमऊ	भटुवामउ से छोटकापुरवा वाया सिंगाहा खास	2.40	57.67	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
3.	लखनऊ-2	बाराबंकी	बाराबंकी	भटुआमऊ	फतहपुर बेलहरा मार्ग से उदापुर	0.70	14.33	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
4.	लखनऊ-2	बाराबंकी	बाराबंकी	भटुआमऊ	बेलहरा लखौरा रोड से बड़का पुरवा	0.70	19.75	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
5.	लखनऊ-3	रायबरेली	लालगंज	ऐहार	लालगंज रायबरेली मार्ग से डकौली	1.70	32.36	27.12.07				दि०	15.01.08	को निवि०	आम०
6.	लखनऊ-3	रायबरेली	सलोन	सलोन देहात	रायबरेली प्रतापगढ़ मार्ग पर सुरेश राईस मिल से अवना सदर	1.20	22.85	27.12.07				दि०	15.01.08	को निवि०	आम०
7.	लखनऊ-3	रायबरेली	सलोन	धरई	सलोन मानिकपुर मार्ग से औटहिया	1.20	23.47	27.12.07				दि०	15.01.08	को निवि०	आम०
8.	लखनऊ-3	रायबरेली	सलोन	अवनानीस	परसदेपुर बरवलिया रोड से अवनानीस	1.50	28.85	27.12.07				दि०	15.01.08	को निवि०	आम०
9.	लखनऊ-3	रायबरेली	रायबरेली	डोमापुर	डोमापुर से पूरे फतेहबहादुर का पुरवा	1.00	18.97	27.12.07				दि०	15.01.08	को निवि०	आम०
10.	लखनऊ-3	रायबरेली	रायबरेली	बल्ला बावन बुजुर्ग	नरई पुल से खुदागंज	1.50	29.58	27.12.07				दि०	15.01.08	को निवि०	आम०
11.	लखनऊ-3	रायबरेली	रायबरेली	अटौरा बुजुर्ग	रायबरेली लालगंज मार्ग से घासी का पुरवा	1.20	23.26	27.12.07				दि०	15.01.08	को निवि०	आम०
12.	लखनऊ-3	रायबरेली	रायबरेली	सनही	रायबरेली सलोन बालेपुर मार्ग से अहिरन का पुरवा	0.90	18.12	27.12.07				दि०	15.01.08	को निवि०	आम०
13.	लखनऊ-3	रायबरेली	रायबरेली	सराय मुगला	राही सराय मुगला छेदी का पुरवा से सिकन्दरपुर	0.50	10.07	27.12.07				दि०	15.01.08	को निवि०	आम०
14.	लखनऊ-3	रायबरेली	बछरावां	विशुनपुर	रेलवे कासिंग से बगाही विशुनपुर	0.50	10.26	27.12.07				दि०	15.01.08	को निवि०	आम०
15.	लखनऊ-3	रायबरेली	बछरावां	अतरेहता	महाराजगंज शिवगढ़ मार्ग से ढोढे का पुरवा	0.35	11.96	27.12.07				दि०	15.01.08	को निवि०	आम०
16.	लखनऊ-3	रायबरेली	बछरावां	टोडरपुर	टोडरपुर सम्पर्क मार्ग	1.00	15.65	27.12.07				दि०	15.01.08	को निवि०	आम०
17.	सीतापुर	सीतापुर	सीतापुर	रामकोट	रामकोट अरथाना मार्ग से मधवापुर	0.90	24.06	27.12.07				दि०	18.01.08	को निवि०	आम०
18.	सीतापुर	सीतापुर	सीतापुर	नेवादा	हलवापुर से नेवादा बेहड़ा	1.40	37.65	27.12.07				दि०	18.01.08	को निवि०	आम०
19.	सीतापुर	सीतापुर	सीतापुर	मिश्रापुर	नैपालापुर कसरैला मार्ग से दीवानपुरवा	0.80	22.45	27.12.07				दि०	18.01.08	को निवि०	आम०
20.	सीतापुर	सीतापुर	सीतापुर	मिश्रापुर	नैपालापुर कसरैला मार्ग से फिरोजपुर	0.80	22.48	27.12.07				दि०	18.01.08	को निवि०	आम०
21.	सीतापुर	खीरी	लखीमपुर	भूलनपुर	भूलनपुर बिल्लई मार्ग से कोरियाना जगना किशनपुर ग्रन्ट	2.50	62.12	27.12.07				दि०	18.01.08	को निवि०	आम०

क्र०	निर्माण खण्ड	जनपद	मण्डी समिति	अम्बेडकर ग्राम का नाम	सम्पर्क मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी० में)	लागत	स्वीकृति का दिनांक	अनुबंध लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%में)		वित्तीय प्रगति	
												माह में	माह तक	माह में	माह तक
22.	सीतापुर	खीरी	मोहम्मदी	सिसौरा नासिर	मोहम्मदी शाहजहाँपुर मार्ग से कटिघरा सम्पर्क मार्ग	1.90	43.97	27.12.07				दि०	18.01.08	को निवि०	आम०
23.	बरेली	बरेली	बरेली	बरौर	बरौर से शेखूपुर	0.80	21.71	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
24.	बरेली	बरेली	बरेली	बरौर	बरौर बरा मार्ग से जाफरपुर	0.25	9.78	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
25.	बरेली	बरेली	बरेली	बरौर	बरौर-बरा मार्ग से बरौरा	0.25	9.16	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
26.	बरेली	बरेली	बरेली	कीरतपुर	सिधाईमुरावन कीरतपुर नहर पटरी मार्ग से कीरतपुर	0.85	23.74	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
27.	बरेली	बरेली	बरेली	कीरतपुर	सिधाईमुरावन कीरतपुर नहर पटरी मार्ग से अधकटा बुनियादी बेगम	0.80	23.77	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
28.	बरेली	बरेली	बरेली	भुता उमेदपुर	भुता उमेदपुर रिछा मार्ग से गणेश खेरा	2.26	49.44	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
29.	बरेली	बरेली	बरेली	क्योलडिया	क्योलडिया से केला डांडी बस अड्डे	1.52	43.92	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
30.	बरेली	बरेली	बरेली	क्योलडिया	क्योलडिया से हरैया	0.90	22.35	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
31.	बरेली	बरेली	बरेली	क्यारा	क्यारा प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र से मंझा	1.65	41.32	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
32.	बरेली	बरेली	बरेली	क्यारा	क्यारा प्रा० स्वास्थ्य केन्द्र से मंझा मार्ग से पीपल गौटिया	0.40	10.58	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
33.	बरेली	बरेली	बरेली	क्यारा	बुखारा फरीदपुर मार्ग के 7वें किमी० से रायपुर हंस मार्ग पर देवस्थान से जगतपुर	0.80	31.18	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
34.	बरेली	बरेली	बरेली	क्यारा	आबादी क्षेत्र मे	0.20	7.24	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
35.	बदायूँ	बदायूँ	दातागंज	जमालपुर	दियोरई पसिया नगला मार्ग पर सिसैया किशनपुर से अफजलपुर कला	0.70	17.73	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
36.	बदायूँ	बदायूँ	उझानी	बेहटा डममर	बेहटा डममर से नगौरी	3.00	94.51	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
37.	बदायूँ	बदायूँ	बिसौली	करिया मई	करियामई से भरतपुर	1.70	43.91	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
38.	बदायूँ	बदायूँ	बदायूँ	म्यारुँ	म्यारुँ विशारत नगर रोड से केसोपुर	0.37	9.90	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
39.	बदायूँ	बदायूँ	बबराला	मेहुआ हसनगंज	बबराला-गंवा मार्ग से अम्बेडकर ग्राम नगरिया काजी	0.80	15.93	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
40.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	जलालाबाद	रौली बउरी	अहत्मादपुर ता० गुरगंवा	1.70	43.94	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
41.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	जलालाबाद	रौली बउरी	रामपुर बैन	2.00	52.00	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
42.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	हथौड़ा	जानकी नगर	0.20	5.67	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
43.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	मिश्रीपुर	सराय	0.50	10.46	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
44.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	पसगंवा	नवगंवा उर्फ गलडाह	0.35	7.37	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
45.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	भानपुर	भानपुर	1.00	21.49	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
46.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	पुवायां	नाहिल	नहिलोरा खुर्द	0.50	13.35	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
47.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	पुवायां	नाहिल	झवरिया	1.00	26.16	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
48.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	पुवायां	गंगसरा	गदनियां	0.30	6.29	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०

क्र०	निर्माण खण्ड	जनपद	मण्डी समिति	अम्बेडकर ग्राम का नाम	सम्पर्क मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी० में)	लागत	स्वीकृति का दिनांक	अनुबंध लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%में)		वित्तीय प्रगति	
												माह में	माह तक	माह में	माह तक
49.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	पुवायां	गंगसरा	मौनिया	2.30	70.55	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
50.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	पुवायां	गंगसरा	रसूलपुर खुर्द	1.50	32.23	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
51.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	पुवायां	गंगसरा	रनमस्तपुर	2.00	45.22	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
52.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	पुवायां	गंगसरा	विसारिया	2.50	55.00	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
53.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	पुवायां	कमालपुर	लुहिची	1.10	25.32	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
54.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	पुवायां	कमालपुर	लुहिचा	1.00	22.81	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
55.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	तिलहर	बढियाकला	बढियाकला	2.20	52.12	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
56.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	तिलहर	बढियाकला	तेजी गौटिया	1.80	44.70	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
57.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	तिलहर	बढियाकला	बढिया खुर्द	1.00	24.98	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
58.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	तिलहर	बरूआ	धियरई	0.60	13.04	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
59.	शाहजहाँपुर	शाहजहाँपुर	तिलहर	दीपपुर	खानपुर खनमासी	1.00	21.77	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
60.	पीलीभीत	पीलीभीत	पीलीभीत	पकड़िया नौगवाँ	पीलीभीत बरेली मुख्य मार्ग से नौगवा एहतमाली में सी०सी० रोड एवं नाली का कार्य	1.00	48.26	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
61.	पीलीभीत	पीलीभीत	पीलीभीत	कटमरा	पंडरा किशनदा से नौगवा एहतमाली	2.40	47.04	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
62.	पीलीभीत	पीलीभीत	बीसलपुर	नगरफिजा	पी०एम०जी०एस०वाई० मार्ग से अम्बेडकर ग्राम नगरा फिजा	0.70	16.24	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
63.	पीलीभीत	पीलीभीत	बीसलपुर	रसूला मुस्तकिल	बरेली बीसलपुर मार्ग से रसूला मुस्तकिल अम्बेडकर ग्राम में सी०सी० रोड एवं नाली का कार्य	0.80	35.50	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
64.	पीलीभीत	पीलीभीत	बीसलपुर	माधौटॉंडा	अम्बेडकरग्राम माधौ टॉंडा के मजरे परसरामपुर के मार्ग	1.70	42.31	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
65.	मुरादाबाद	जे०पी० नगर	अमरोहा	अमरोहा देहात	मोहम्मदी की मढैया से मुख्य मार्ग मोहम्मदी की मढैया	0.20	6.50	27.12.07				दि०	15.01.08	को निवि०	आम०
66.	मुरादाबाद	जे०पी० नगर	धनौरा	फाजलपुर माफी	बदायूँ में ईदगाह पक्की सड़क से फाजलपुर(बढ़पुरा)	3.90	95.21	27.12.07				दि०	15.01.08	को निवि०	आम०
67.	मुरादाबाद	जे०पी० नगर	धनौरा	आरिफपुर माफी	मूढा-खादगुर्जर-गजरौला मार्ग से गन्दूपाल	0.70	13.80	27.12.07				दि०	15.01.08	को निवि०	आम०
68.	मुरादाबाद	बिजनौर	चांदपुर	मीरापुर	नूरपुर अमरोहा मुख्य मार्ग के किमी० 8 व 9 के मध्य से खैरपुर जागीर	3.05	40.89	27.12.07				दि०	15.01.08	को निवि०	आम०
69.	मुरादाबाद	बिजनौर	हल्दौर	गंगोड़ा जट	गंगोड़ा जट से मिलक	0.80	23.55	27.12.07				दि०	15.01.08	को निवि०	आम०
70.	मुरादाबाद	बिजनौर	किरतपुर	सैफपुर खादर	सैफपुर खादर मार्ग से फतेहपुर सभाचन्द्र	1.20	25.56	27.12.07				दि०	15.01.08	को निवि०	आम०
71.	मुरादाबाद	मुरादाबाद	चन्दौसी	कैथल	चन्दौसी एतोल मार्ग से कैथल	0.38	11.34	27.12.07				दि०	15.01.08	को निवि०	आम०
72.	मुरादाबाद	मुरादाबाद	सम्भल	रुकुनुददीन सराय	सम्भल हसनपुर मार्ग से नरोत्तमसराय	0.50	14.43	27.12.07				दि०	15.01.08	को निवि०	आम०
73.	मुरादाबाद	मुरादाबाद	मुरादाबाद	सलेमपुर खास	सलेमपुर पाइन्दापुर मार्ग से भंकेरी एवं सलेमपुर पाइन्दापुर मार्ग से बुढनपुर खालसा	0.54	14.47	27.12.07				दि०	15.01.08	को निवि०	आम०

क्र०	निर्माण खण्ड	जनपद	मण्डी समिति	अम्बेडकर ग्राम का नाम	सम्पर्क मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी० में)	लागत	स्वीकृति का दिनांक	अनुबंध लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%में)		वित्तीय प्रगति	
												माह में	माह तक	माह में	माह तक
74.	मुरादाबाद	मुरादाबाद	मुरादाबाद	अमनपुर कुन्दरकी	बिलारी अमनपुर कुन्दरकी मार्ग का अवशेष	0.14	2.98	27.12.07				दि०	15.01.08	को निवि०	आम०
75.	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	गुलावटी	सैदपुर	सैदपुर रजवाहे से नीभापाटी	0.96	21.94	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
76.	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	गुलावटी	सैदपुर	सैदपुर-गुलावटी मार्ग से नीभापाटी	1.40	22.81	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
77.	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	जहाँगीराबाद	शिवाली	शिवाली सलेमपुर मार्ग से सन्नौट	0.48	12.59	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
78.	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	जहाँगीराबाद	शकरपुर	अमरगढ़ खानपुर मार्ग पर शंकरपुर से शंकरपुर की मढैया(मजरा)	0.80	16.50	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
79.	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	सियाना	खानी कहीरी	बसी बुगरासी मार्ग से हमदपुर मजरा	0.80	16.77	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
80.	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	शिकारपुर	कमौना	पहासू छतारी मार्ग से पढा	0.40	9.62	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
81.	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	शिकारपुर	फजलपुर	पहासू सोमना मार्ग से फजलपुर	0.77	15.16	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
82.	अलीगढ़	अलीगढ़	सिकन्दाराऊ	तुर्कीपुर	अगसौली चौराहा वाजिदपुर मार्ग से तुर्कीपुर	0.40	8.75	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
83.	अलीगढ़	अलीगढ़	सिकन्दाराऊ	तुर्कीपुर	सिकन्दाराऊ कासगंज मार्ग से तुर्कीपुर	0.70	15.10	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
84.	अलीगढ़	अलीगढ़	खैर	जलाखा	चण्डौस से जलाखा	1.70	37.96	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
85.	अलीगढ़	महामाया नगर	हाथरस	कोटा	कोटा से मोहनपुरा	0.90	17.71	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
86.	अलीगढ़	महामाया नगर	हाथरस	अखैपुर	लोधीगढ़ नगला शिवसिंह मार्ग से अखैपुर	1.50	35.64	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
87.	कानपुर देहात	जालौन	कदौरा	बबीना	कदौरा हरचन्दपुर मार्ग से अम्बेडकर ग्राम फहरामपुर (बबीना)	3.20	81.63	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
88.	कानपुर देहात	जालौन	कोंच	खकसीस	अम्बेडकर ग्राम मुकुन्दपुरा	1.50	43.12	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
89.	कानपुर देहात	हमीरपुर	भरुआ सुमेरपुर	टेढ़ा	भरुआ सुमेरपुर बांदा मार्ग ईसौली	0.35	9.35	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
90.	कानपुर देहात	हमीरपुर	मुस्करा	बिवार	मुस्करा हमीरपुर मार्ग से अम्बेडकर ग्राम जल्ला	0.25	8.64	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
91.	कानपुर देहात	हमीरपुर	मुस्करा	बिवार	बिवार इमलिया मार्ग से अम्बेडकर ग्राम बरेठी	0.50	12.92	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
92.	मेरठ	मेरठ	परीक्षितगढ़	सालौर रसूल पनाह	सालौर रसूलपुर पनाह से तेजपुरी	2.00	50.05	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
93.	मेरठ	मेरठ	मेरठ	चिन्दौड़ी खास	पुरा महादेव मार्ग किमी० 1 से चिन्दौड़ी खास	1.05	18.62	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
94.	मेरठ	मेरठ	मेरठ	चिन्दौड़ी खास	पुरा महादेव मार्ग किमी० 2 से चिन्दौड़ी पट्टी डालू	0.32	8.44	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
95.	मेरठ	मेरठ	मवाना	जलालपुर जौहरा	मवाना दयालपुर मार्ग से दार्यी ओर जलालपुर जौहरा	4.50	82.72	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
96.	मेरठ	मेरठ	मवाना	जलालपुर जौहरा	जलालपुर जौहरा से हट्टपुरा	3.30	61.18	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
97.	आगरा	आगरा	अछनेरा	सींगना	जुगसैना से सींगना बुर्ज	3.00	62.60	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
98.	आगरा	आगरा	आगरा	नैनाना ब्राह्मण	चावली से नगला परमहंस	0.50	17.78	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
99.	आगरा	आगरा	आगरा	नैनाना ब्राह्मण	दिगनेर जनौरा मार्ग से टरकपुरा	0.25	3.96	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
100.	आगरा	आगरा	फतेहाबाद	बेगमपुर	फतेहाबाद रिहावली मार्ग से बेगमपुर	0.30	9.87	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
101.	आगरा	आगरा	फतेहाबाद	बेगमपुर	फतेहाबाद रिहावली मार्ग से छतरा की गढ़ी	1.00	21.71	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०

क्र०	निर्माण खण्ड	जनपद	मण्डी समिति	अम्बेडकर ग्राम का नाम	सम्पर्क मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी० में)	लागत	स्वीकृति का दिनांक	अनुबंध लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%में)		वित्तीय प्रगति	
												माह में	माह तक	माह में	माह तक
102.	आगरा	आगरा	फतेहाबाद	बेगमपुर	फतेहाबाद रिहावली मार्ग से धर्मपाल का पुरा	0.50	11.83	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
103.	आगरा	आगरा	फतेहाबाद	बेगमपुर	फतेहाबाद रिहावली मार्ग से कुतुकपुर गूजर	1.00	22.38	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
104.	आगरा	मथुरा	मथुरा	जोनई	जोनई से नगला हवलदार	1.00	19.30	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
105.	आगरा	मथुरा	कोसीकला	सेही बांगर	दलौता मार्ग से औधूता का शेष	0.90	16.42	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
106.	आगरा	मथुरा	कोसीकला	सेही बांगर	सेही बाईपास मार्ग से नगला मौजी	1.85	34.42	27.12.07							
107.	आगरा	मथुरा	कोसीकला	सेही बांगर	सेही बस अड्डा से बरहारा खादर	2.40	45.84	27.12.07							
108.	कानपुर नगर	औरैया	अछल्दा	गुनौली	नेविलगंज विधूना रोड से खलरा	4.00	78.26	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
109.	कानपुर नगर	औरैया	अछल्दा	बरुआ	साला रामगढ़ रोड से बिजौड़ा	0.25	3.93	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
110.	कानपुर नगर	औरैया	औरैया	रुदौली	औरैया दिबियापुर मार्ग से अम्बेडकर ग्राम रुदौली	0.62	23.01	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
111.	कानपुर नगर	औरैया	औरैया	अयाना	मुरादगंज फरिहा मार्ग पर भूरेपुर खुर्द से अ०ग्रा० भूरेपुर खुर्द द्वितीय होते भीखेपुर मार्ग	1.90	34.43	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
112.	कानपुर नगर	औरैया	दिबियापुर	बनारपुर	पाता रोड से सहनगरा होते देवी का पुरवा	2.40	52.49	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
113.	कानपुर नगर	औरैया	दिबियापुर	नौगंवा	कचौसी सहायल रोड से अमरपुर	1.30	28.24	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
114.	कानपुर नगर	कानपुर नगर	चौबेपुर	केवना	अम्बेडकर ग्राम केवना	0.50	9.04	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
115.	कानपुर नगर	कानपुर नगर	चौबेपुर	केवना	अम्बेडकर ग्राम ख्वाजगीरपुर	1.25	20.26	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
116.	कानपुर नगर	कानपुर नगर	चौबेपुर	केवना	अम्बेडकर ग्राम केवना का मजरा ईश्वरीपुरवा	0.60	11.70	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
117.	कानपुर नगर	कानपुर नगर	चौबेपुर	अमिलिहा	अम्बेडकर ग्राम अमिलिया का मजरा तिधरा	1.50	29.67	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
118.	कानपुर नगर	कानपुर नगर	कानपुर	बिन्नौर	अम्बेडकर ग्राम बिन्नौर का कटरा भैसोर मजरा	2.05	39.05	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
119.	कानपुर नगर	कानपुर नगर	कानपुर	मझावन	अम्बेडकर ग्राम मझावन के मजरा इनायतपुर	0.60	10.77	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
120.	कानपुर नगर	कानपुर देहात	झीझंक	असालतगंज	रसूलाबाद बिल्हौर रोड से अम्बेडकर ग्राम चमारनपुरवा	0.70	18.43	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
121.	कानपुर नगर	कानपुर देहात	झीझंक	बनीपारा महाराज	बनीपारा रोड से देवकीपुरवा	1.20	26.29	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
122.	कानपुर नगर	कानपुर देहात	झीझंक	रतनपुर	मेहरा रतनपुर रोड से सिंगरन नेवादा	1.60	35.94	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
123.	कानपुर नगर	कानपुर देहात	रूरा	बारा	बारा का मजरा हजारीपुरवा से कालपी रोड पुरवा	0.50	9.45	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
124.	कानपुर नगर	कानपुर देहात	रूरा	मण्डौली	मण्डौली के मैथा स्टेशन गहलो मार्ग से अहिरानी	1.25	24.06	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
125.	कानपुर नगर	इटावा	भरथना	समसपुर	मुरैथा पुल से मुलपुर	1.40	29.58	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
126.	कानपुर नगर	इटावा	भरथना	समसपुर	खुशालपुर रोड से रामपुर	0.20	4.40	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
127.	कानपुर नगर	इटावा	भरथना	मोढी	भरथना बकेवर रोड से मोढी	1.10	17.31	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
128.	कानपुर नगर	इटावा	भरथना	मोढी	भरथना बकेवर रोड से नगला हसैं	0.29	4.96	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
129.	कानपुर नगर	इटावा	भरथना	ताखा	न० बले से जुगराजपुर वाया किशनपुर	1.80	40.06	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
130.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	कुबेरपुर कुडरा	अमृतपुर करनपुर दत्त मार्ग से अल्हापुर	2.00	36.09	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०

क्र०	निर्माण खण्ड	जनपद	मण्डी समिति	अम्बेडकर ग्राम का नाम	सम्पर्क मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी० में)	लागत	स्वीकृति का दिनांक	अनुबंध लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%में)		वित्तीय प्रगति	
												माह में	माह तक	माह में	माह तक
131.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	कुटरा	फतेहगढ़ पुलिस लाइन रोड से नगला कुटरा	0.60	10.12	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
132.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	कुटरा	सेन्टल जेल चौराहे से फतेहगढ़ रोड से नगला रखा	0.60	9.14	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
133.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	कुटरा	फतेहगढ़-कानपुर मार्ग पर मडरूपुर रेलवे कासिंग से नगला देवी सिंह	1.10	19.52	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
134.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	मोहम्मदाबाद	रुखैया खलिक दादपुर	नवाबगंज अचरा अलीगंज मार्ग से रुखैया खलिकदादपुर	0.35	12.30	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
135.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	मोहम्मदाबाद	कटिन्ना मानिकपुर	फर्रुखाबाद बेवर मार्ग से कटिन्ना मानिकपुर पर हुसैनपुर मसमूले होते दनियापुर मसमूले	1.60	22.39	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
136.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	मोहम्मदाबाद	कटिन्ना मानिकपुर	फर्रुखाबाद बेवर मार्ग से कटिन्ना से मानिकपुर	1.00	23.69	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
137.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	कायमगंज	मंझना	नवाबगंज मंझना मार्ग से उस्मानपुर	0.90	21.69	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
138.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	कायमगंज	महमूदपुर सिनौड़ा	कम्पिल सिवारा मार्ग से महमूदपुर सिनौड़ा	0.90	14.33	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
139.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	कायमगंज	महमूदपुर सिनौड़ा	कम्पिल सिवारा मार्ग से महमूदपुर सिनौड़ा होते टिलिया गाढ़ा	1.60	32.90	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
140.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	कायमगंज	बरतल	नवाबगंज बबना रोड से नगला धोबियान	1.45	40.95	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
141.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	कायमगंज	बरतल	नवाबगंज मंझना मार्ग से नगला पाल	0.45	8.98	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
142.	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	कमालगंज	इकबाल पट्टी	रजीपुर -छिबरामऊ मार्ग पर गदनपुर तुरी रोड से मुरादपुर	1.20	30.50	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
143.	फर्रुखाबाद	कन्नौज	छिबरामऊ	रौसा	हसेरन सकतपुर मार्ग पर सादिकपुर से आदमपुर माखन	0.85	16.99	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
144.	फर्रुखाबाद	कन्नौज	छिबरामऊ	नादेमऊ	नादेमऊ हसेरन मार्ग से दानपुर	0.15	2.51	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
145.	फर्रुखाबाद	कन्नौज	छिबरामऊ	नादेमऊ	नादेमऊ हसेरन मार्ग से हैबतपुर	0.50	9.60	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
146.	फर्रुखाबाद	कन्नौज	छिबरामऊ	परौर	सौरिख परौर मार्ग से सराय प्रतापपुर	0.75	14.28	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
147.	फर्रुखाबाद	कन्नौज	छिबरामऊ	परौर	सकरावा मार्ग से सराय कायम	0.60	11.51	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
148.	फर्रुखाबाद	कन्नौज	छिबरामऊ	कैरदा	निधौली रोड पर चाई चौड़ा से कुशलपुर	0.56	12.51	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
149.	फर्रुखाबाद	कन्नौज	छिबरामऊ	असालता वाद	विशुनगढ़ रोड पर असालताबाद से भीटी	0.45	8.45	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
150.	फर्रुखाबाद	कन्नौज	छिबरामऊ	प्रानपुर पल्योरा	छिबरामऊ सौरिख मार्ग पर पल्योरा से प्रानपुर	0.40	6.01	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
151.	फर्रुखाबाद	कन्नौज	कन्नौज	गांगेमऊ	भमुआ भट्टा मार्ग पर उमरायपुरवा	0.60	13.35	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
152.	फर्रुखाबाद	कन्नौज	कन्नौज	मीरपुर	कन्नौज-गुरसहायगंज मार्ग पर मीरपुर	0.75	14.66	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
153.	फर्रुखाबाद	इटावा	इटावा	मोहनपुर राहिन	गोरा-दयालपुर कटिया मार्ग से मोहनपुर वाया नगला पोहपी	1.60	28.29	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
154.	फर्रुखाबाद	इटावा	इटावा	सदनपुर	गंगापुरा-नगला पीपल मार्ग से सदनपुर	0.60	11.42	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०

क्र०	निर्माण खण्ड	जनपद	मण्डी समिति	अम्बेडकर ग्राम का नाम	सम्पर्क मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी० में)	लागत	स्वीकृति का दिनांक	अनुबंध लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%में)		वित्तीय प्रगति	
												माह में	माह तक	माह में	माह तक
155.	फर्रुखाबाद	इटवा	इटवा	बेला	वाह उदी-भाऊपुरा मार्ग पर पुरा बसावन से विजयगढ़	1.20	19.82	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
156.	मिर्जापुर	सोनभद्र	दुद्वी	पोलवा	दुद्वी विन्ढम गंज मार्ग से पोलवा	1.80	25.60	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
157.	मिर्जापुर	सोनभद्र	रावर्ट्सगंज	सतोह	अम्बेडकर ग्राम सतोह	2.00	26.47	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
158.	मिर्जापुर	सोनभद्र	रावर्ट्सगंज	नकवई	घोरावल राजगढ़ मार्ग पर अम्बेडकर ग्राम नकवई	1.80	24.76	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
159.	मिर्जापुर	सोनभद्र	रावर्ट्सगंज	मारकुण्डी	गुरमा फैंक्ट्री रोड पर अम्बेडकर ग्राम मारकुण्डी अन्तर्गत कुसहिया, उगरिया, पेडरवा, तेलाई चकरिया घौराडीह मजरे	4.00	65.70	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
160.	मिर्जापुर	सोनभद्र	रावर्ट्सगंज	बहुअरा	वाराणसी, रावर्ट्सगंज मार्ग पर अ०ग्रा० बहुअरा अन्तर्गत भैरवा गोवर, ओरहवा, सुवरदहा, पथनहिया, पथरहिया वैरैनी, सामाबांध, पुरानी बस्ती आदि मजरा	7.60	93.89	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
161.	मिर्जापुर	सोनभद्र	रावर्ट्सगंज	पनिकप कलॉ एवं सिलहट	अ०ग्रा० सिलहट एवं पनिकप कलॉ के पनिकपकलॉ, सिलहट, नवानगरी, टोला, छपरहवा, मुसहर बस्ती मजरा	3.50	53.38	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
162.	मिर्जापुर	सोनभद्र	रावर्ट्सगंज	पनिकम कलां	पून्नूगंज पनौरा मार्ग पर अम्बेडकर ग्राम गंगवा में खरवार बस्ती, माझी बस्ती के मजरा	2.70	47.26	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
163.	मिर्जापुर	संतरविदास नगर	गोपीगंज	हरियांव	ज्ञानपुर भदोही मार्ग से अम्बेडकर ग्राम सुल्तानपुर	1.80	21.40	27.12.07				दि०	16.01.08	को निवि०	आम०
164.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	जाफरगंज	हेमनापुर	सुल्तानपुर तिरुहुत मार्ग से अ०ग्रा० चकमूसी के मजरा उसुरी	0.86	12.56	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
165.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	जाफरगंज	हलियापुर	अ०ग्रा० हलियापुर एवं मजरा रनमूसेपुर(हलियापुर बाजार से रनमूसेपुर होते तिरहुत सुल्तानपुर मार्ग)	1.60	33.79	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
166.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	जाफरगंज	हेमनापुर	तरहुत-सुल्तानपुर मार्ग से रामपुरधुवा	1.00	24.46	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
167.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	जाफरगंज	कोडरी	डामर रोड मोड़ से कोडरी	2.50	52.38	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
168.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	जाफरगंज	मटियारी कलां	पूरेअकबरकला डामर रोड से पूरेशंकर वाया मटियारी कला	1.70	38.05	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
169.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	जाटूपुर	लम्भुआ शम्भूगंज मार्ग से जाटूपुर	2.45	44.26	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
170.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	सोनारी	अ०ग्रा० सभा सोनारी के तिवारीपुर एवं वैश का पूरा	2.00	31.40	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
171.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	कुडवार	गंजेहणी भडरा मार्ग पर कामापुर से इसरौली पिच मार्ग	2.50	50.78	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
172.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	इटवा मलनापुर	कूरेभार धनपतगंज मार्ग पर ऐनपुर से इटवा मलनापुर	1.70	34.01	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
173.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	बरौसा	दुर्गामन्दिर मीरपुर पिच रोड से गंगोलिया	1.00	18.79	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
174.	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	अमेयमाफी	टिकरी कल्यानपुर मार्ग से अमेयमाफी बर्तला, घोरहा, पूरे गोसाई	2.75	59.01	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०

क्र०	निर्माण खण्ड	जनपद	मण्डी समिति	अम्बेडकर ग्राम का नाम	सम्पर्क मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी० में)	लागत	स्वीकृति का दिनांक	अनुबंध लागत	कार्य प्रारम्भ की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि	भौतिक प्रगति (%में)		वित्तीय प्रगति	
												माह में	माह तक	माह में	माह तक
175.	सुल्तानपुर	बाराबंकी	सफदरगंज	बिबियापुर	जाफरगंज तिराहे से सारी का पुरवा होते बिबियापुर घाट	0.85	14.84	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
176.	सुल्तानपुर	बाराबंकी	सफदरगंज	अरूआ	अ०ग्रा० बुढआ कोडरी गौरिया मार्ग से नौवाडीह	2.00	54.30	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
177.	सुल्तानपुर	बाराबंकी	सफदरगंज	परसा-1	पासिन का पुरवा पक्की सड़क से कोठीडीह होते टटेरवा तिराहा	3.45	87.42	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
178.	सुल्तानपुर	बाराबंकी	सफदरगंज	पिपरी महार	महादेवा कड़ाका मार्ग से मल्लापुर गोसाई का पुरवा	1.20	27.68	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
179.	सुल्तानपुर	बाराबंकी	सफदरगंज	कन्हवापुर	मोहम्मदपुर सिद्धौर मार्ग से कन्हवापुर	1.40	33.93	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
180.	झांसी	ललितपुर	ललितपुर	पूराकला	हसांर टीकमगढ़ रोड से अम्बेडकर ग्राम दिदौरा	0.80	15.68	27.12.07				दि०	18.01.08	को निवि०	आम०
181.	झांसी	ललितपुर	ललितपुर	दावनी	दावनी से मजरा रावतयाना	2.50	54.59	27.12.07				दि०	18.01.08	को निवि०	आम०
182.	झांसी	ललितपुर	ललितपुर	दावनी	नयागांव डिवाई पुलिया से अम्बेडकर ग्राम चौसा	5.00	103.07	27.12.07				दि०	18.01.08	को निवि०	आम०
183.	झांसी	ललितपुर	ललितपुर	गोरा	जखौरा किसलवास मार्ग पर वरौदा स्वामी से गोरा	3.30	54.15	27.12.07				दि०	18.01.08	को निवि०	आम०
184.	झांसी	महोबा	चरखारी	सूपा	महोबा चरखारी मार्ग से चौपड़ा का खुड़ा अ०ग्रा०	0.85	19.68	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
185.	झांसी	महोबा	चरखारी	बरदा	खरेला से अर्जन बांध नहर की पटरी से अ०ग्रा० बरदा	2.80	61.60	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
186.	झांसी	महोबा	महोबा	रैवारा	रैवारा से खोड़ा नं० 1 अ०ग्रा०	0.20	4.17	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
187.	झांसी	झांसी	गुरसराय	कोटरा	चमरौआ तक सी०सी० रोड एवं नाली कार्य	0.80	28.86	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
188.	झांसी	झांसी	मऊरानीपुर	स्यावरी	पुथ्वीपुर से खानपुरा	2.30	47.42	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
189.	झांसी	झांसी	मऊरानीपुर	देवरी सिंहपुर	रानीपुर मार्ग से लालसिंह के खिरक तक सी०सी० रोड एवं नाली कार्य	0.40	12.41	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
190.	झांसी	झांसी	मऊरानीपुर	बगरौनी	झांसी मऊरानीपुर मार्ग से बगरौनी मार्ग पर नई बस्ती तक सी०सी० रोड व नाली कार्य	0.66	19.93	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
191.	झांसी	झांसी	मऊरानीपुर	सकरार	सकरार-मगरपुर मार्ग से बंदउवा खिरक पर सी०सी०रोड व नाली कार्य	2.00	39.04	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
192.	झांसी	झांसी	झांसी	रक्सा	रक्सा टूका मार्ग से आदिवासी कालोनी तक सी०सी० रोड एवं नाली कार्य	0.25	6.08	27.12.07				दि०	17.01.08	को निवि०	आम०
193.	गोरखपुर	गोरखपुर	गोरखपुर	संग्रामपुर	संग्रामपुर मजरा से सिकड़िया सूहोपार	2.70	41.27	27.12.07				दि०	18.01.08	को निवि०	आम०
194.	गोरखपुर	गोरखपुर	गोरखपुर	जंगल दीर्घन सिंह	अ०मा० महाबीर छपरा बांस गांव मार्ग से विश्रामपुर	0.70	10.71	27.12.07				दि०	18.01.08	को निवि०	आम०
195.	गोरखपुर	गोरखपुर	गोरखपुर	गजपुर	कौड़ीराम गजपुर मार्ग से कर्बला प्रधान मंत्री मार्ग	0.60	15.76	27.12.07				दि०	18.01.08	को निवि०	आम०
196.	गोरखपुर	गोरखपुर	गोरखपुर	तारनचक	तारनचक पिचमार्ग से खुटवा मोतीलाल के घर	0.40	7.79	27.12.07				दि०	18.01.08	को निवि०	आम०
197.	गोरखपुर	गोरखपुर	गोरखपुर	रेहुआँ	डहरी पिचमार्ग ब्रम्ह स्थान से रोहुआ	0.40	6.10	27.12.07				दि०	18.01.08	को निवि०	आम०
198.	गोरखपुर	गोरखपुर	गोरखपुर	जंगल छत्रधारी	जंगल क्षत्रधारी अराप्पी से शाहपुर	0.67	11.16	27.12.07				दि०	18.01.08	को निवि०	आम०

